

Benjamín Zamorano Fernández, Agencia 7K. Servicios prestados por empresas.

Temuco, Chile

Whatsapp: +56 9 4880 2285 www.behance.net/bknjita

COTIZACIÓN A LA FECHA DEL 02/12/2024 "Desarrollo Web Wordpress"

Detalle	Cantid ad	Valor Unitario	Valor Total
Desarrollo web Wordpress para 7K (37 Jornadas maquetación)	1	\$1.480.000	\$1.480.000
- Incluye			
- El desarollo contempla desarrollo UI			
- Desarrollado en base a Mobile First			
- Material Design (Paletas de Colores Parametrizadas,			
Componentes de Lyout)			
- Media Querys (Para diseño adaptativo)			
(max-width: 767px) – Mobile			
(max-width: 1024px) – Tablet			
(min-width: 1024px) — Escritorio			
- Costo de Jornada Productiva (\$40.000/J)			
- Alcance (Lo que incluye la estructura del sitio)			
Alleance (20 que melaye la estructura del sitio)			
 Maquetación Header y Footer (\$120.000) (3J) Tiempo Estimado: Mobile 1 jornadas, Tablet 1 jornada, Escritorio 1 Jornadas Header incluye, Logo, menú de navegación Inicio Sobre nosotros Servicios Lista de Servicios Portafolio Todo el portafolio Contacto Login 			
Panel Administración			
Footer incluye, Logo, Información de contacto, Redes sociales, Dirección, y enlace para la intranet.			
 Maquetación Página de Login (\$80.000) (2J) Tiempo Estimado: Mobile 1 jornadas, Tablet 1/2 jornadas, Escritorio 1/2 Jornadas 			
 Maquetación Home (\$240.000) (6J) Tiempo Estimado: Mobile 2 jornadas, Tablet 2 jornadas, Escritorio 2 Jornadas 			
Alcance del Home (Inicio)			
 Sección de <u>Banner auto gestionable con CRUD</u> (Titular, Descripción, Imagen, URL Botón) 			
 Sección de <u>Sobre nosotros</u>, dos columas donde en la primera irá una foto o video, y en la segunda irá un Título, con un Párrafo descriptivo y un botón que tenga una URL que redirija la página interna de portafolio. 			
 Sección de <u>Servicios autogestionables CRUD</u>, Grid Responsivo, tarjetas de servicio con un imagen o icono representativo del servicio, un título y un botón con una URL que redirija a ver el detalle del servicio. 			
 Sección de <u>Portafolio autogestionable CRUD</u>, donde en un Grid se vean listados los ultimo 6 portafolios subidos y estos se puedan filtrar por su categoría contemplando 			
que adicional a ello estas tarjetas deben tener un botón con una URL que redirija al detalle del post en cuestión de cada portafolio. Abajo del grid debe existir un botón con una URL que redirija a la página donde se listan todos los proyectos de portafolio y no los últimos 6			
como en el inicio. Sección de <u>Testimonios autogestionables CRUD</u> , este debe ser un carrusel de 1 columna en celular, 2 en modo Tablet y 3 en modo escritorio. Los ítems deben ser tarjetas que muestren comentarios de los clientes.			
 Sección de <u>Formulario de contacto</u> Horario, Datos de Contacto, Información de cómo llegar 			

Maquetación Página de CV (\$240.000) (6J)

Tiempo Estimado: Mobile 2 jornadas, Tablet 2 jornada, Escritorio 2 Jornadas

Maquetación página interna Servicios (\$80.000) (21)

Tiempo Estimado Total: Mobile 1 jornadas, Tablet 1/2 jornada, Escritorio 1/2 Jornadas

Alcance Página de Servicios

- Banner estático no auto gestionable con título "Servicios"
- Grid con la lista de servicios

<u>Página Interna de cada servicio</u> (\$120.000) (3J)

Tiempo Estimado Total: Mobile 1 jornadas, Tablet 1 jornada, Escritorio 1

- Banner estático con imagen de textura estática no auto gestionable con título igual al nombre del servicio.
- Imagen o icono destacada, Descripción del tipo de servicio, hitos del servicio en términos generales, sección de factores diferenciales de su servicio, botón de contacto.

Maquetación página interna Portafolio

(\$80.000) **(2J)**

Tiempo Estimado Total: Mobile 1 jornadas, Tablet 1/2 jornada, Escritorio 1/2 Jornadas

Alcance Página de Portafolio

- Banner estático no auto gestionable con título "Portafolio"
- Grid con la lista de servicios.

<u>Página Interna de cada portafolio</u> (\$120.000) (3J)

Tiempo Estimado Total: Mobile 1 jornadas, Tablet 1 jornada, Escritorio 1

- Banner estático con imagen de textura estática no auto gestionable con título igual al nombre del proyecto, este debe contar con una etiqueta que indique la categoría del proyecto.
- Imagen destacada, Nombre del cliente, Descripción del proyecto, duración del desarrollo del proyecto, botón opcional para redirigir al sitio web del cliente o alguna red social, galería de imágenes para mostrar el proyecto en detalle

o Maquetación Social Bar Flotante (\$80.000) (2J)

Tiempo Estimado: Mobile 1 jornadas, Tablet 1/2 jornada, Escritorio 1/2 Jornadas

 Incluirá iconos de WhatsApp, Facebook e Instagram, será adaptativo a móviles, con estilo de app.

Maquetación Panel de Administración (\$80.000) (2J)

Tiempo Estimado: Mobile 1 jornadas, Tablet 1/2 jornada, Escritorio 1/2 Jornadas

 Incluirá menú tipo grid donde cada ítem contará con un icono y su respectivo nombre

Plantilla CRUD (\$240.000) (6J)

- Página de lista de ítems, con sus respectivos campos de información visibles, y botones de enlace de acciones como agregar nuevo, ver detalle (será la página individual en el caso de Servicios y Portafolio, a los demás CRUD se les ocultará este botón), actualizar o
- Página de formulario de Crear nuevo ítem
- Página de formulario de Editar el ítem
- Ventana modal de pregunta sobre si se desea eliminar el ítem

1 \$320.000 \$320.000

- 37 jornadas de maquetación frontend

Tiempo de Desarrollo 7 semanas (35 días hábiles) Este periodo de tiempo no contempla las posibles correcciones

- El desarrollo del sitio web no contempla fotografías reales en terreno, se ha pactado que se utilizaran imágenes de bancos de Stock.
- Este presupuesto no contempla gestión ni habilitación de correos institucionales.

Resumen Ítems Autoadministrables (8 jornadas de Backend)

O LOGIN DE ACCESO (\$80.000) (2J)

El sitio web contará con un formulario de login simple que al ingresar las credenciales de acceso correctas debe redirigir al panel de administración de lo contrario redirige al mismo login con una alerta de error en los datos ingresados.

Tiempo Estimado Total: 3 jornadas.

CRUD DEL SISTEMA (\$240.000) (6J)

El sitio web contará con 6 CRUD, los cuales respectan al Banner de Inicio, Servicios, Portafolio, Categorías de Productos, Testimonios, Redes Sociales. Esto hará que aquellas secciones sean autoadministrables.

 El sitio web no contempla la subida de toda la información de las secciones autoadministrables. Pero si contempla dentro de su alcance otorgar un video de capacitación para autogestionar el sitio web.

Solo se subirán los POST necesarios para la maquetación de la estructura del sitio web, esto contempla:

- 1 POST de Banner de Inicio
- 3 POST de Servicios
- 6 POST de Portafolio
- 3 Categorías
- 4 Testimonios
- 3 Redes sociales
- Entendiendo que estas son áreas autoadministrables en las cuales el cliente quedará capacitado para poder el mismo subir la información.
- Si fuese el caso que se necesite que se suban todas las entradas a Banner de Inicio, Especialidades Médicas, Especialistas y Entradas de Blog, se debe considerar un costo adicional al indicado en el Total de este Presupuesto, el cual es de 0,14 UF + IVA por cada post subido si se requiere. Y estas serán subidas previo al pago y a la entrega de la información requerida del post (entrega de, títulos, imágenes, descripciones y lo que sea necesario según el tipo de POST).

Por ejemplo: Si se necesita que se suban 5 banners el costo de esa gestión adicional sería **(0,14UF + IVA) x 5**, costo que se debe cancelar previamente, para que estos sean subidos.

- 8 jornadas de desarrollo backend

Tiempo de Desarrollo 2 semanas (10 días hábiles) Este periodo de tiempo no contempla las posibles correcciones

 Total, de 45 jornadas de desarrollo entre frontend y backend Tiempo de Desarrollo 9 semanas (2 meses y 1 semana) Este periodo de tiempo no contempla las posibles correcciones 			
	(Recargo por urgencia 50%) Neto Normal Impuesto IVA (19%)		No Aplica
			\$1.800.000
			\$342.800
		Total, Bruto	\$2.142.000

Detalles Adicionales Importantes

Este presupuesto no incluye costo de hosting

Este valor puede variar y por ende está sujeto a revisión en el link adjunto.

Este se debe pagar junto con el adelanto para poder dar inicio al trabajo ya que es el costo del servidor donde se alojará el sitio web.

Referencia:

https://www.hostgator.cl/web-hosting-seleccionar-duracion-del-plan?pid=174

El sitio web no incluye costo de dominio .CL (Omitir esto si usted ya cuenta con dominio .CL) El dominio .COM viene incluido en el hosting de Hostgator con una vigencia de un año.

Toda la **gestión** de comprar hosting y enlazar dominios viene incluida en el costo del sitio web previo depósito de aquellos costos adicionales (hosting y dominio)

Entregables

Se hará entrega de un documento con todas las credenciales de acceso al sitio web, el cual estará alojado en el servidor final del cliente. Adicional a ello se hará entrega de un video de capacitación para poder autogestionar el sitio web.

Sobre la seguridad y puntos de retorno

El día de la entrega se hará una copia de seguridad, el cual será una copia del estado actual del sitio web. Esto implica que la información cargada en esta copia contendrá los posts cargados el día de la entrega, considerando, por ejemplo, que, si el sitio web se entregó el día 3 de enero del 2025 con 1 post de banner, y posteriormente el cliente al gestionar su sitio web sube 5 banners, y se genera un problema que baja el sitio web. El respaldo solo contará con el banner que el sitio tenía el día 3 de enero del 2025, entendiendo que el proveedor de servicios de sitios web no es responsable por la información que se haya agregado posterior a la fecha de respaldo.

Respecto a los Captcha de formularios, este sitio web dentro de su alcance no contempla formularios, estos han sido reemplazados por el social bar, por ende, no se hará uso de esta tecnología, puesto que no será necesaria.

Sobre las correcciones

El proceso de maquetación del sitio web cuenta con una ronda de desarrollo, y una ronda de corrección incluida sin costo adicional por cada ítem mencionado en el detalle del desarrollo del sitio web.

Dicha ronda de corrección incluida amerita duplicar el plazo de desarrollo inicial indicado en el ítem a corregir si es utilizada.

Si luego de la primera ronda de corrección incluida se necesita hacer una corrección nuevamente, el costo de una segunda ronda de correcciones tiene un costo del 30% del valor neto + IVA original de la pieza gráfica, y nuevamente se debe ampliar el plazo de entrega. Y este cambio se hará previo al depósito del costo del cambio, desde ese momento se vuelve a ampliar el plazo de entrega para ese ítem.

Hitos del Desarrollo

Hito 1	Jornadas Trabajadas 11/45	Hito 2	Jornadas Trabajadas 22/45	Hito 3	Jornadas Trabajadas 31/45		
Primer pago de \$36 (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factur parcial por el monto Esto para iniciar la \$ (10 Jornadas)	ra post a cada pago	Segundo pago de \$360.000 CLP + IVA (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 3 y Semana 4 (10 Jornadas)		(\$428.400 BRUTO) ost a cada pago pago parcial) ona 1 y Semana 2 (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factura parcial por el monto de Esto para iniciar la Se		Tercer pago de \$360.000 CLP + IVA (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 5 y Semana 6 (10 Jornadas)	
(3J) Maquetaci		Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información. Avance de: - Maquetación página interna Servicios (2J) - Página Interna de cada servicio (3J)		Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información. Avance de: - Maquetación página interna Portafolio (2J) - Página Interna de cada portafolio (3J) - Maquetación Social Bar Flotante (2J) - Maquetación Panel de Administración (2J)			
Hito 4	Jornada: 39/45	s Trabajadas	Hito 5	Jornada 45/45	s Trabajadas		
Cuarto pago de \$360.000 CLP + IVA (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 7 y Semana 8 (10 Jornadas)		Quinto pago de \$360.000 CLP + IVA (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 9 y hacer la Entrega Final (5 Jornadas)					
se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar nformación.			Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información.				
Avance de: - Plantilla CF - LOGIN DE A	RUD (6J) ACCESO (BACKEND) (2J)		Finalización de: - CRUD DEL S	ISTEMA (BACKEND) (6.	J)		

Entrega de:

- Sitio web en servidor final
- Video de capacitación
- Documento con credenciales de acceso

Se hará el respaldo del sitio web para tener punto de retorno.

PLAZO DE ENTREGA

45 días hábiles (9 semanas)

El tiempo de entrega comienza a contar desde el momento en que esté hecho el depósito, adicional a que esté toda la información y fotos entregadas por el cliente (según sea el caso de la documentación necesaria para el proyecto).

CUENTA A DEPOSITAR

Nombre Titular: Benjamín Zamorano Fernández,

Agencia 7K.

Rut Titular: 21.445.834-9

Número de cuenta: 0-000-00-00000-0 Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

Banco: Santander

Correo: bknjita@gmail.com

Nombre Representante Legal: Benjamín Alonso

Zamorano Fernández

Rut Representante Legal: 21.445.834-9

MÉTODOS DE PAGO

TOTAL: \$2.142.000 (1.800.000 + [IVA 19% = \$342.000])

20% por adelantado para dar inicio al trabajo. Adelanto de **\$428.400** (*\$360.000 + [IVA 19% = \$68.400]*)

(Enviar comprobante de depósito vía correo).

IMPORTANTE: Al término del pago de la diferencia restante se liberan las contraseñas y credenciales del hosting, el no cumplimiento del pago faculta a Benjamín Zamorano Fernández, Agencia 7K. a retener las credenciales de acceso del sitio web.

Indicar el Rut y datos de facturación una vez hecho el pago al correo bknjita@gmail.com